

Projectformat integrale gebiedsuitwerking grensgebied Zwolle – Dalfsen – Staphorst P8b

Naam project: Verkenning opgave A28 op- en afrit 22 Nieuwleusen

Projectdefinitie:

Aanleiding: Verbeteren ketensamenwerking overheden, combinatie groot onderhoud met verbetering doorstroming en verkeersveiligheid

Doelstelling: combineren/versterken van opgaven op de locatie A28 op- en afrit 22 Nieuwleusen (N377) welke in de komende 3 tot 7 jaar worden verwacht. Uitvoeren groot onderhoud, oplossen congestie, uitbreiding vrachtwagenparkeren, verbeteren OV/aanleg hubs, verbeteren snelfietsroute, ontsluiting energielandschap, aanpak faunaknelpunten otters.

Resultaten: Tussenresultaat is inventarisatie knelpunten en opgaven, en globale oplossingsrichtingen. Belangrijke conclusie is dat een integrale gebiedsvisie nodig is.

Afbakening / projectbegrenzing: Aansluiting A28-N377 met straal van 1 km

Randvoorwaarden: medewerking alle betrokken overheden en financiering van projecten buiten groot onderhoud.

Stand van zaken: In afwachting van al dan niet opstarten integrale gebiedsvisie

Projectbeheer:

Opdrachtgever(s): provincie, mogelijk gemeente Zwolle

Opdrachtnemer(s):

Samenwerkende organisatie(s): gemeente Zwolle, RWS, gemeenten Staphorst, Dalfsen en Hardenberg, Waterschap DOD

Afstemming nodig met (volgende projecten/programma's): Programma groot onderhoud provincie, Meerjarenprogramma Vrachtwagenparkeren Overijssel, Programmaplan fiets, MIRT onderzoek bereikbaarheid Zwolle e.o., Programma hubs

Planning: Nog in afwachting van al dan niet opstarten vervolg

Financiering (geregeld?): alleen geregeld voor groot onderhoud arealen provincie, gemeenten Zwolle en Staphort, en WSDOD.

Huidige fase: ☐ Voorverkenning

☒ Verkenning is opgeleverd

☐ Planvorming

☐ Planuitvoering

☐ Beheer

Belangrijkste risico's: Prioritering bij betrokken overheden en financiering van projecten buiten onderhoud.

Belangrijke bestuurlijke beslismomenten in 2022: BO mobiliteit West Overijssel: terugkoppeling ketensamenwerking. Bij akkoord op vervolg project tekenen intentie overeenkomst beschikbaar stellen voorbereidingskrediet.

Mate van participatie: ☐ 1) (mee)besluiten

☐ 2) coproduceren

- ☐ 3) adviseren
- ☒ 4) raadplegen (tot nog toe)
- ☐ 5) informeren

Betrokken belangengroep(en): tot nog toe veevoerhandel De Eendracht en wegrestaurant De Lichtmis

Datum opgestelde projectformat: 23-6-2022