



## Bijlage: Tijdlijn ontwikkelingen rondom het faillissement Pro Juventus

Stadium	Wanneer	Beschrijving van de ontwikkelingen rondom het faillissement Pro Juventus
<b>Regulier contractmanagement</b> <i>Monitoring uitvoering raamovereenkomst</i>	<mei '19	Contractmanagement monitort de uitvoering van de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp RSJ IJselland, o.a. door het voeren van periodieke prestatiedialogen met Pro Juventus.
<b>Probleem gericht contractmanagement</b> <i>Creditmanagement</i>	mei '19	Contractmanagement stelt vast dat er financiële problemen zijn bij Pro Juventus.
<b>Escalatieteam</b> <i>Creditmanagement</i>	jun '19	Escalatieteam verkent financiële situatie en denkt mee binnen de vastgestelde financiële situatie.
	jul '19	Er vindt een bestuurderswisseling plaats binnen Pro Juventus. Financiële problemen lijken groter dan verwacht.
	aug '19	Pro Juventus maakt met haar financieel adviseur een reorganisatieplan en informeert het escalatieteam hierover.
	sep '19	Escalatieteam maakt financiële afspraken over de problematiek met Pro Juventus. Bestuurder Pro Juventus geeft aan dat zorgcontinuïteit niet in het geding is.
<b>Escalatieteam</b> <i>monitoren reorganisatieplan en financiële situatie Pro Juventus</i>	okt '19	Escalatieteam monitort nauwgezet de uitvoering en uitwerking van het reorganisatieplan van Pro Juventus. Personeel Pro Juventus is onzeker over het ontvouwen van de reorganisatie, het draagvlak voor het plan onder het personeel vermindert. Pro Juventus blijkt geen adequate sturingsinformatie en financiële overzichten beschikbaar te hebben voor de eigen bedrijfsvoering en ter informatie aan het escalatieteam. Diverse hulpverleners bij Pro Juventus vertrekken en/of zoeken elders emplooi. Bestuurder Pro Juventus zoekt naar potentiële overnamekandidaten voor Pro Juventus.
<b>Escalatieteam</b> <i>Monitoren zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit</i>	nov '19	Escalatieteam monitort en maakt zich in toenemende mate zorgen over kwaliteit en zorgcontinuïteit van Pro Juventus. Escalatieteam legt contacten met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).



<b>Escalatieteam</b> <i>Monitoren zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit</i> <i>Vorbereiding op faillissement</i>	dec '19	<p>Escalatieteam verkent scenario's van faillissement en hoe de zorgcontinuïteit daarbij het beste kan worden geborgd, o.a. door gesprekken met GGZ-aanbieders, het GGZ-platform van aanbieders in de regio en lokale toegangen.</p> <p>Escalatieteam zoekt afstemming met andere jeugdregio's en een zorgverzekeraar (die cliënten hebben ondergebracht bij Pro Juventus) voor informatie-uitwisseling en hoor- en wederhoor bij andere bronnen dan de bestuurder Pro Juventus.</p> <p>Pro Juventus blijkt niet verkoopbaar.</p> <p>Escalatieteam intensificeert contacten met IGJ, een zorgverzekeraar en de andere jeugdregio's.</p> <p>Raad van Toezicht Pro Juventus doet een melding bij IGJ, vanwege zorgen over de financiële situatie en de mogelijke gevolgen voor de zorgcontinuïteit van cliënten.</p>
	jan '20	<p>Bestuurder Pro Juventus schetst ondanks indringende verzoeken van het escalatieteam geen haalbare perspectieven voor Pro Juventus. Een reëel toekomstperspectief voor Pro Juventus ontbreekt daardoor.</p> <p>Bestuurlijk trekkers escalatieteam overleggen met IGJ en de RvT van Pro Juventus over de ontstane zorgen over de zorgcontinuïteit en het toekomstperspectief van Pro Juventus.</p>
	feb '20	<p>RSJ IJsselland wint aanvullend juridisch advies in over nakomingen en verplichtingen voortvloeiende uit de raamovereenkomst.</p> <p>IGJ concludeert dat de zorg binnen Pro Juventus niet voldoet aan de normen voor goede zorg. IGJ: "De bestuurder, de raad van toezicht en de OR maken zich allen zorgen over de continuïteit van zorg. De bestuurder Pro Juventus weet niet welke cliënten op dit moment welke zorg nodig hebben. Tegelijk hebben cliënten nog geen nieuwe behandelaar na het vertrek van hun voormalig behandelaar of door uitval van hun behandelaar. De nog aanwezige medewerkers raken steeds meer belast doordat zij de behandeling van cliënten van vertrokken collega's moeten overnemen. Daarnaast is op bestuurlijk niveau onvoldoende zicht en sturing op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en jeugdhulp. Tot slot is er sprake van financiële problemen waarvoor de bestuurder al langere tijd probeert een oplossing te vinden. De inspectie ziet dat het personeel dat momenteel voor Pro Juventus werkt, betrokken en met hart voor de cliënten hun taken zo goed mogelijk probeert uit te voeren. De inspectie heeft niet het vertrouwen dat het bestuur van Pro Juventus de actuele organisatorische en financiële problemen slagvaardig aanpakt."</p> <p>Bestuurder Pro Juventus communiceert aan RSJ IJsselland op te houden bestaan.</p> <p>RSJ IJsselland en Pro Juventus komen een vaststellingsovereenkomst overeen m.b.t. de overdracht van</p>



		<p>cliënten en de beëindiging van de raamovereenkomst. Deze overdracht is ingericht op het principe 'kind volgt behandelaar tenzij cliënt niet wil, of de behandelaar dit niet kan'.</p> <p>INTER-PSY, een reeds door RSJ IJsselland gecontracteerde GGZ aanbieder, meldt zich bij Pro Juventus om nog beschikbare behandelaars in dienst te nemen en de behandellocaties van waaruit deze behandelaars werken te huren.</p> <p>Pro Juventus vraagt faillissement aan.</p>
<p><b>Escalatieteam</b> <i>Monitoren en ondersteunen afwikkeling goede overdracht en financiële afwikkelingen n.a.v. het faillissement</i></p>	Mrt '20	<p>De rechter verklaart op 4 maart 2020 Pro Juventus failliet. Pro Juventus informeert cliënten over beëindiging of overdracht behandelingen.</p> <p>Escalatieteam neemt contact op met aangestelde curator en spreekt af frequent af te stemmen over verdere overdracht van cliënten en verdere afwikkeling.</p> <p>Escalatieteam stelt vast dat de informatieoverdracht vanuit Pro Juventus niet volledig conform vaststellingsovereenkomst is uitgevoerd door Pro Juventus. Toegangen en INTER-PSY hebben daardoor moeite het volledige beeld te krijgen op de cliënten, hun problematiek en de stand van zaken in de (lopende of reeds beëindigde ) behandeling.</p> <p>RSJ IJsselland stelt projectleider aan om de verbindingen tussen de lokale toegangen, INTER-PSY en Pro Juventus te bevorderen en om de overdracht van cliënten te versoepelen.</p> <p>Behandelaars komen in dienst bij INTER-PSY en werken zich in. INTER-PSY, Pro Juventus en lokale toegangen zijn het proces van overdracht van cliënten gestart. INTER-PSY schrijft cliënten aan.</p> <p>INTER-PSY moet rekening houden met coronamaatregelen en kan cliënten slechts bij uitzondering face-to-face ontmoeten. Dit bemoeilijkt de overdracht.</p>
	Apr '20	<p>Behandelaars INTER-PSY bellen de bij hun bekende cliënten na.</p> <p>Door corona verloopt het proces van toestemming verkrijgen van ouders/cliënten moeizamer dan vooraf verwacht.</p> <p>Escalatieteam monitort en overlegt met curator over proces van overdracht cliënten en openstaande vorderingen over en weer.</p> <p>INTER-PSY en lokale toegangen stemmen af over in te zetten vervolgejeugdhulp van de cliënten, waarvoor INTER-PSY toestemming heeft ontvangen de behandeling voort te zetten.</p>
	Mei '20	<p>Escalatieteam en curator Pro Juventus willen versnelling in proces van overdracht.</p> <p>IGJ heeft Pro Juventus bv een last onder dwangsom gegeven. Pro Juventus voldoet niet de aanwijzing dat alle cliënten van Pro Juventus aantoonbaar een regiebehandelaar moeten hebben.</p> <p>Lokale toegangen, curator en INTER-PSY matchen administraties om te checken of iedereen in beeld is en wat</p>



		de status is van de behandeling. Curator Pro Juventus RSJ IJsselland en lokale toegangen maken in goed overleg een brief waarmee Pro Juventus de nog lopende jeugdhulp formeel beëindigt. In het schrijven worden cliënten er op gewezen dat ze contact kunnen opnemen met hun initiële verwijzer, indien er nog geen passende oplossing zou zijn gevonden voor cliënt.
	Jun '20	Curator Pro Juventus schrijft alle cliënten aan en beëindigt daarmee formeel het hulpverleningstraject. Initiële verwijzers en lokale toegangen kunnen eventuele cliënten die zich niet geholpen voelen, verder begeleiden naar passende jeugdhulp.
<b>Escalatieteam</b> Financiële afwikkeling	Juli '20 - heden	Curator Pro Juventus en het RSJ IJsselland zijn bezig tot overeenstemming te komen over de financiële afwikkeling.