
  

 

        
 

 

           

 

 

 
 

 

 

Programmaplan Hessenpoort 
Topwerklocatie 
 

 

Datum: 10 april 2019 (definitief) 

 

  



 

1. Aanleiding  
Hessenpoort in Zwolle is een regionaal bedrijventerrein voor onder meer grootschalige bedrijvigheid. 

De op dit terrein gevestigde bedrijven profiteren van de centrale ligging in Nederland, direct aan de 

A28, de hoogwaardige inrichting en de sterke arbeidsmoraal in de regio. 

De werkgelegenheid en dynamiek op Hessenpoort groeien, onder meer door de nieuwvestiging of 

uitbreiding van bedrijven als Euroma en Wehkamp. Hessenpoort heeft bewezen aantrekkelijk te zijn 

voor toonaangevende bedrijven op het gebied van (e-commerce) logistiek, warehousing, automotive, 

groothandel en lichte industrie. 

 

Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel hebben Hessenpoort als Topwerklocatie gemarkeerd. 

Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten 

op een (inter)nationaal en bovenregionaal verzorgingsgebied. De locaties hebben een stuwende 

functie voor de regionale economie. Vanuit deze ambitie heeft een team van deskundigen onder 

voorzitterschap van prof. Jacques van Dinteren geadviseerd over versterking van Hessenpoort 

(2018). Uit dat advies is gebleken dat de synergie tussen de gevestigde bedrijven op Hessenpoort 

kan worden vergroot. Daarnaast is blijvend aandacht nodig is voor mobiliteit (OV en langzaam 

verkeer), versterking van de ecologisch waarde van Hessenpoort en het versterken van het profiel 

van Hessenpoort. 

Mede op basis van het advies van de expertgroep is in samenspraak met een aantal ondernemers 

en de Ondernemersvereniging Hessenpoort een aantal thema’s benoemd welke specifiek voor 

Hessenpoort kunnen worden versterkt. In een bestuurlijke aftrap op 5 maart 2018 zijn deze bevestigd 

en is besloten om hier een agenda en vervolgaanpak voor te ontwikkelen. 

2. Thema’s en aanpak 
Als vervolg op deze ambitie en het advies is in samenwerking met de Ondernemersvereniging 

Hessenpoort en een aantal ondernemers op Hessenpoort een aantal thema’s benoemd welke 

versterkt zouden kunnen worden en waarop een verdere samenwerking effectief kan zijn. Aan de 

thema’s zijn ambassadeurs gekoppeld met wie de ambities verder worden verkend en uitgewerkt tot 

concrete planvorming.  

 

 Vitaliteit (Zalsman) 

 Mobiliteit (Wehkamp.nl) 

 Duurzaamheid & circulariteit (Rova//Transferro/Wensink) 

Het thema duurzaamheid en circulariteit kent een aantal sporen: 

 Energie 

 Afvalreductie, bundelen diensten(inkoop) 

 Marketing1 

 

In deze agenda zijn de ambities en opgaven verder uitgewerkt en dient hierbij als agenda en plan 

van aanpak. 

 

 

 

                                                           
1 Voor het thema marketing wordt eerst marktonderzoek uitgevoerd. In oktober wordt een opdracht gegeven 
aan een gespecialiseerd bureau. De resultaten hiervan worden eind kwartaal 2 van 2019 verwacht. 



3. Organisatie, planning en begroting 
Om verder vorm en inhoud te geven aan de agenda Hessenpoort Topwerklocatie worden hieronder 

de organisatie, planning en begroting weergegeven. 

3.1 Organisatie 

De ambities om Hessenpoort als Topwerklocatie verder te ontwikkelen wordt in een 

samenwerkingsorganisatie gedaan, bestaande uit de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, de 

Ondernemersvereniging Hessenpoort en een aantal individuele ondernemers (ambassadeurs). 

Team Leden 

Stuurgroep Wethouder Economie (Zwolle), Gedeputeerde Economie 

(Overijssel), Voorzitter bestuur (OVH), Parkmanager 

Hessenpoort. 

Programmateam Parkmanager Hessenpoort, Adviseur regionaal economisch 

beleid (provincie Overijssel), Projectmanager (gemeente 

Zwolle), Projectsecretaris. 

Projectteam Vitaliteit Ambassadeur Vitaliteit, Directeur BuroVitaal, Parkmanager 

Hessenpoort. 

Projectteam Mobiliteit Ambassadeur Mobiliteit, Directeur Kruitbosch, 

Mobiliteitsmakelaar, Parkmanager Hessenpoort, Adviseur 

regionaal economisch beleid (provincie Overijssel). 

Projectteam Energie Ambassadeur Energie (2), Parkmanager Hessenpoort, 

Directeur TalentPartner, Projectleider Energie, Strategisch 

adviseur Energie (gemeente Zwolle). 

Projectteam Circulair Ambassadeur Circulariteit, Programmamanager Circulaire 

economie (gemeente Zwolle), Adviseur Circulariteit 

(provincie Overijssel). 

Projectteam Marketing Communicatieadviseur (gemeente Zwolle), Accountmanager 

Hessenpoort (gemeente Zwolle). 

 

 De stuurgroep komt jaarlijks bij elkaar en stelt de agenda en het programmaplan vast. Daarnaast 

neemt zij besluiten die nodig zijn voor de voortgang van het programma en/of de projecten. 

 Het programmateam komt ieder kwartaal bij elkaar om de voortgang, stand van zaken en 

samenhang te bespreken en de stuurgroep voor te bereiden. 

 De projectteams komen periodiek bij elkaar of naar eigen behoefte om de voortgang en afstemming 

te organiseren. 

 Het programmateam en de projectteams komen 2 keer per jaar bij elkaar om de voortgang en 

samenhang te bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Planning 2019 

Alle thema’s uit deze agenda bevinden zich in de verkennende fase en/of pilot-fase. Om die reden 

wordt alleen de planning voor de verkenning weergegeven. Op basis van de verkenningen en pilots 

worden vervolgplannen en/of besluitvorming voorbereid, welke mogelijk tot investeringen leiden. 

Voor deze volgende fase wordt een nieuw programmaplan opgesteld. Op basis van de verkenningen 

en pilots kan ook worden besloten om geen verder vervolg te geven aan de projecten. 

Project Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Programma Programmaplan 

gereed 

Vaststellen 

programmaplan in 

stuurgroep 

Voortgang Evaluatie en vervolg 

Vitaliteit Verkenning gestart Resultaten 

haalbaarheidsstudie 

  

Mobiliteit Pilot gestart 

(december 2018) 

Vervolgaanpak op 

pilot organiseren en 

aanbod borgen in 

secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

  

Energie Haalbaarheidsstudie 

gestart 

Afronden 

haalbaarheidsstudie 

fase 1 + 

besluitvorming 

Haalbaarheidsstu

die fase 2 + 

besluitvorming 

Haalbaarheidsstudie 

fase 2 + 

besluitvorming 

Circulair Offerte uitvragen Quick scan 

grondstoffen 

uitgevoerd 

(drivenbyvalues) 

  

Marketing Concept onderzoek 

afgerond 

Onderzoek vertalen 

naar marcom 

instrumenten + 

besluitvorming 

Implementatie 

instrumenten 

Project afronden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Begroting 



In de verkennende fase wordt er met onderstaande begroting en investeringen gewerkt. 

Spoor Provincie  Gemeente Privaat / 

bedrijven 

Totaal Opmerking 

Vitaliteit 15.000 euro 7.500 euro 7.500 euro 30.000 euro  

Mobiliteit 5.000 euro 5.000 euro In kind 10.000 euro Reservering 

Energie, fase 1 20.000 euro 20.000 euro 30.000 euro2 70.000 euro  

Energie, fase 2 30.000 euro 30.000 euro  60.000 euro Reservering 

Circulair 17.500 euro 7.500 euro Nnb 25.000 euro Reservering 

Marketing 12.500 euro 12.500 euro Niet van 

toepassing 

25.000 euro  

Totale 

uitgaven / 

investering 

100.000 euro 82.500 euro 37.500 euro 220.000 euro Van de 220.000 

euro is reeds 

30.000 euro aan 

kosten gemaakt 

door de OVH. 

 

3.4 Communicatie en informatie 

 De gemeente Zwolle laat het programmaplan vaststellen in het college en informeert de raad 

over het programmaplan. 

 Per deelproject wordt (extern) gecommuniceerd over de resultaten. Dit wordt in 

samenwerking met de Ondernemersvereniging Hessenpoort en de betrokken 

communicatieadviseurs van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en de organisaties 

van de ambassadeurs. 

  

                                                           
2 De OVH heeft voor het thema Energie een eerste vooronderzoek à 30.000 euro uitgevoerd, 
deze kosten zijn reeds gemaakt. 



Spoor 1 Hessenpoort Vitaal 
Om de vestigingscondities van Hessenpoort nu en in de toekomst op topniveau te houden, hebben 

de Ondernemersvereniging Hessenpoort, Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel vitaliteit tot 

thema benoemd. Zalsman richt zich als ambassadeur Vitaliteit op Topwerklocatie Hessenpoort op 

dit thema. 

 

Ambitie  

Om op topniveau te kunnen ondernemen, moeten alle voorwaarden op orde zijn. Een essentiële 

factor daarin is human capital: de werknemers zijn het menselijk kapitaal op basis waarvan bedrijven 

concurrerend kunnen blijven op de (inter)nationale markten. De Regio Zwolle staat bekend om de 

sterke arbeidsmoraal. Zalsman en andere bedrijven op Hessenpoort investeren daarom in 

aantrekkelijk werkgeverschap. Niet voor niets is Zalsman uitgeroepen tot Vitaalste bedrijf van 

Nederland, voorheen koploper in het kader van het programma Beter Benutten Zwolle Kampen en 

nu fietsambassadeur van de minister van IenW. De ambitie is dat het arbeidsmarktbereik van 

Topwerklocatie Hessenpoort optimaal is, de werkgelegenheid groeit, nieuwe en groeiende bedrijven 

in hun personeelsvraag kunnen voorzien en de regionale werkfunctie van Hessenpoort groeit. 

 

Opgave en aanpak 

Het is van belang dat werknemers op de Hessenpoort vitaal zijn en blijven. Medewerkers die 

competent, gezond, gemotiveerd zijn, plezier in hun werk hebben en gecommitteerd zijn aan de 

koers van hun organisatie, leveren een optimale prestatie en kunnen hun werk langer volhouden. Ze 

zijn duurzaam inzetbaar. Als ambassadeur Vitaliteit wil Zalsman een breed vitaliteitscentrum voor 

Hessenpoort ontwikkelen. Als start van deze ambitie wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  

 

Zalsman is in 2016 uitgeroepen tot vitaalste bedrijf van Nederland. Zalsman biedt haar medewerkers 

een uniek lange termijn vitaliteitsprogramma om ze vitaal en fit te houden met onder meer workshops 

over slaap, voeding, stoppen met roken en individuele coaching. Hiermee zijn vitaliteit, gezondheid 

en respect kernwaarden binnen Zalsman. In bijeenkomsten die met de Ondernemersvereniging zijn 

georganiseerd blijkt dat ondernemers op Hessenpoort het belang van vitaliteit ook zien. In 

samenspraak met bijvoorbeeld Cortina Fietsen op Hessenpoort kan bovendien ‘bewegen’ en fietsen 

worden gestimuleerd ter bevordering van de bereikbaarheid en vitaliteit (link met spoor Mobiliteit). 

 

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op het nader duiden van het concept vitaliteitscentrum en de 

noodzakelijke randvoorwaarden hierbij. Op hoofdlijnen geeft het haalbaarheidsonderzoek inzicht in: 

 

 Marktonderzoek / verkennende gesprekken met potentiële partners en ondernemers 

(deelnemers). 

 Het bepalen en neerzetten van het concept vitaliteitscentrum, inclusief de aangeboden 

dienstverlening. 

 Benodigde investeringen en de financiële haalbaarheid van het centrum. 

 

Het haalbaarheidsonderzoek is nader uitgewerkt in een businessplan (dd. 12 februari 2019). 

 

Planning en organisatie 

 Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ondernemersvereniging 

Hessenpoort 

 De planning voor de afronding / oplevering van het haalbaarheidsonderzoek is juli 2019. 

 

 

Partners 

 Zalsman 

 Ondernemersvereniging Hessenpoort 

 Buro Vitaal 



 Provincie Overijssel 

 Gemeente Zwolle 
  



Spoor 2 Mobiliteit: Fiets For Future 
 

Ambitie 

Het borgen en vergroten van de (fiets)veiligheid, het vergroten van het arbeidsmarktbereik, het 

verkorten van de reistijd, het verhogen van het reiscomfort en het verhogen van het fietsgebruik door 

werknemers op Hessenpoort. 

 

Opgave en aanpak 

De werkgevers op Hessenpoort doen een stevig beroep op de regionale arbeidsmarkt. Het vervullen 

van de personeelsvraag en het vasthouden van talent en vakmanschap is mede daarom niet 

vanzelfsprekend. De schaarste aan personeel vraagt van werkgevers om creatief te zijn en te 

investeren in een optimale werkomgeving. Voor het continueren van de economische groei op 

Hessenpoort is het daarom nodig o in te spelen op het aanbod op de arbeidsmarkt en zo mogelijk 

het arbeidsmarktbereik te laten groeien. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn daarin key-issues. 

 

Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat mensen maximaal 70-90 minuten willen besteden aan hun 

reistijd per dag. Dit gegeven is bevestigd door een consultatie van het personeel van Wehkamp: het 

personeel is bereid maximaal 45 minuten enkele reis te besteden voor woon-werkverkeer. De 

opgave is om de reistijd te verkorten, zodat meer mensen Hessenpoort overwegen als plek om te 

werken. Het personeel dat nu al werkzaam is op Hessenpoort ervaart belemmeringen in de reistijd 

en het reiscomfort. De mogelijkheden om over te stappen van OV naar de fiets zijn niet optimaal en 

ook de snelheid en doorstroming op het fietsnetwerk behoeft verbetering, zowel op Hessenpoort als 

vanuit regionale richtingen. Het meest voorname punt is dat werknemers de verkeerssituatie op 

Hessenpoort als onveilig ervaren als fietser. Om het personeel te behouden voor de werkgevers op 

Hessenpoort is het belangrijk te investeren in een verbeterde bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Om hieraan bij te dragen heeft de gemeente Zwolle in maart 2018 reeds een besluit genomen om 

aanvullend 2.8 miljoen euro extra in (fiets)infrastructuur te investeren.  

 

Voor veel werknemers op Hessenpoort ligt het niet in de financiële mogelijkheden om een elektrische 

fiets aan te schaffen of het mobiliteitsgedrag aan te passen aan de meest wenselijke, comfortabele 

en snelle methode. Dit blijkt uit gesprekken met werknemers. Werkgevers en overheden kunnen 

helpen om deze belemmeringen te slechten door financiële ondersteuning of financiële prikkels. Voor 

50% van de werknemers op Hessenpoort is het woon-werkverkeer enkele reis maximaal 15 

kilometer. Dit valt binnen het bereik van een elektrische fiets.  

 

Bereikbaarheid en mobiliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers 

en overheden. Vanuit die gedachte willen partijen gezamenlijk werken aan het versterken van de 

bereikbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid op Hessenpoort. Dit principe is vanaf de start van 

het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad in 2012, waarbij Hessenpoort als 

prioritaire locatie is aangewezen het uitgangspunt. In de aanpak staat de fiets centraal. Door voor de 

fiets te kiezen zorgen we voor een integrale aanpak; de fiets versterkt duurzaamheid, veiligheid, 

mobiliteit en vitaliteit. Daarbij wordt aangesloten op het Koersdocument Fiets van de Provincie 

Overijssel, waarbij de ‘Fietskroon’ het fundament vormt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het fietsgebruik neemt toe, als er gelijktijdig wordt geïnvesteerd in infrastructuur, het voertuig en de 

mens. Onder regie van Wehkamp is het doel een programma te starten gericht op het verhogen en 

borgen van de veiligheid, het vergroten van het arbeidsmarktbereik, het verkorten van de reistijd en 

verhogen van het reiscomfort en verhogen van het fietsgebruik door werknemers. In het kader van 

dit programma worden projecten ontwikkeld langs de drie lijnen: 

1. Infrastructuur/fietsnetwerk: aanleg van vrijliggende fietspaden en fietssnelwegen vanuit de regio 

met adequate, innovatieve en energiezuinige verlichting, scheiden van verkeersstromen en 

toevoegen van overstappunten (ketenmobiliteit: overstap faciliteren van OV en fiets).  

2. Voertuig: bezit en gebruik van elektrische fietsen laten toenemen (bijvoorbeeld faciliteren van 

fietsplan, zie Zalsman-Deal op Hessenpoort), fietsparkeren preferent te maken boven de auto 

(dichtbij de ingang, goede stallingsvoorzieningen), een innovatieprogramma zetten op het 

ontwikkelen van de volgende ‘fiets’ die ook tegen regen en kou een oplossing biedt. 

3. Mens: gedragsverandering en modaliteitskeuze beïnvloeden, belonen van fietsgedrag, 

douchefaciliteiten en omkleedruimten bij werkgevers om ‘weerbestendig’ fietsen te promoten, 

publiciteitscampagnes, etc. 

Planning en organisatie 

1. Commitment en een duidelijke en gezamenlijke ‘why’ • Voor gebied en specifiek voor Wehkamp  

2. Analyse • Postcodeanalyse, inclusief huidige voorzieningen en arbeidsvoorwaarden in beeld 

brengen (zie inventarisatieformulier) • Huidig reisgedrag in beeld brengen via enquête en/of 

tellingen/metingen aan de deur  

3. Kansrijke maatregelen uitwerken met werkgroep (HR, Facility, OR) • Denk aan (high speed) e-

bike regeling, carpool, deelauto’s, ov-stimulering, etc.  

4. Uitwerking tot een business case • Inschatting van kosten en baten  

5. Invoering nieuw beleid/maatregel 

 

Stappen 1 tot en met 3 worden voor de zomer afgerond. 

Stappen 4 en 5 als vervolg na de zomer. 

 

Partners 

 Wehkamp 

 Ondernemersvereniging Hessenpoort 

 Kruitbosch Cycle Universe 

 Provincie Overijssel 

 Gemeente Zwolle  



Spoor 3 Hessenpoort Duurzaam, Energiehub 
 

Ambitie 

Voor de opgave om van een duurzame vorm van energievoorziening gebruik te maken in de 

toekomst kan Hessenpoort haar bijdrage leveren. Om de vestigingscondities van Hessenpoort 

blijvend aantrekkelijk te houden en op topniveau te behouden wordt er onderzocht op welke wijze 

Hessenpoort zich kan ontwikkelen tot een energiehub. De energiehub is gericht op het opwekken, 

opslaan en gebruiken van duurzame energie op en voor Hessenpoort.  

 

Opgave en aanpak 

De verkenning en ontwikkeling van een energiehub is reeds een lopend traject. Hiervoor bestaat al 

een projectgroep waarin de verschillende organisaties betrokken zijn. Het positioneren van deze 

opgave in de agenda Hessenpoort Topwerklocatie kan de haalbaarheid en ontwikkeling mogelijk 

versnellen. 

 

Om verder vorm te geven aan de energiehub wordt eerst een verkenning uitgevoerd 

(haalbaarheidsstudie). Deze bestaat op hoofdlijnen uit: 

 

 Inzichtelijk maken vraag en aanbod van ondernemers op Hessenpoort. 

 Inzichtelijk maken omgevingsbehoefte (buiten Hessenpoort). 

 Beoordelen overschot Hessenpoort. 

 Onderzoeken en bepalen vorm, omvang en locatie Energiehub Hessenpoort. 

 

Voor nadere informatie en gedetailleerde aanpak, zie de offerte 12 februari 2019.  

 

Planning en organisatie 

 Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Ondernemersvereniging 

Hessenpoort. 

 De planning voor de afronding van het haalbaarheidsonderzoek fase 1 is 1 juni 2019. 

 Vervolgens wordt fase 2 in uitvoering gebracht, de afronding van fase 2 is gepland in 

november 2019. 

 

Partners 

 Enexis 

 Ondernemersvereniging Hessenpoort 

 TalentPartner 

 Wensink 

 Rova 

 Provincie Overijssel 

 Gemeente Zwolle  



Spoor 4 Hessenpoort Circulair (afval en diensten) 
 

Ambitie 

De ontwikkeling van een dienstenhub is gericht op duurzaam en circulair gebruik maken van diensten 

op en van Hessenpoort, waardoor verspilling wordt verminderd. De ambitie daarmee is om tot een 

reductie van afval te komen en een beter / hergebruik van afval te realiseren (circulair). 

Naast de ‘fysieke’ invulling van de ambitie op het gebied van circulariteit is een andere ambitie om 

de diensten welke worden gebruikt door ondernemers op Hessenpoort slimmer in te zetten. Door 

gebruik te maken van elkaars diensten, leveranciers en/of producten. Hiermee wordt de regionale 

circulaire economie versterkt. 

 

Opgave en aanpak 

De meeste grondstoffen, materialen en afvalstromen worden gebruikt en geproduceerd in de 

industrie. De meest logische plek om te gaan kijken is dan ook een industrie- of bedrijventerrein. 

Om afvalstoffen te reduceren en/of om te zetten in grondstoffen is het belangrijk om de bestaande 

afvalstromen in beeld te krijgen. Transferro wil als ambassadeur hiervoor Remondis Nederland B.V. 

inzetten. Doel is om samen te komen tot een duurzaam gezamenlijk afvalbeheer op Hessenpoort. 

Een projectleider wordt aangesteld om te inventariseren welke grondstoffen worden gebruikt op 

Hessenpoort en wat de potentie voor hergebruik en slimmer gebruik. 

 

Daarnaast wil Transferro op Hessenpoort inzetten op het gezamenlijk gebruikmaken van de 

bestaande dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan glazenwassen, onderhoud groen rondom 

de gebouwen, maar ook aan het bestellen en bezorgen van lunches, taart en bloemen.  

Een projectleider wordt aangesteld om te inventariseren hoe de dienstverlening momenteel 

individueel is uitbesteed. Doel is om te komen tot een gezamenlijke dienstverlening om verspilling 

tegen te gaan.  

 

Planning en organisatie 

 Conclusies of quick scan circulariteit welke antwoord geeft op deel 1 (grondstoffen). 

 

Partners 

 Transferro 

 Ondernemersvereniging Hessenpoort 

 Provincie Overijssel 

 Gemeente Zwolle 

 Remondis Nederland B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spoor 5 Profiel en marketing Hessenpoort 
 

Ambitie 

Vanuit de krachtige basis die de gemeente en de regio Zwolle bieden, aangevuld met een grote 

economische potentie, willen gemeente, provincie en de OVH het bedrĳventerrein Hessenpoort 

ontwikkelen tot verdere Topwerklocatie. Deze ontwikkeling vraagt een herijking en aanscherping van 

de koers qua marketing en profilering. Dit in nauwe samenhang met profiel van Zwolle als stad, in 

de regio en in Nederland. De ambitie is om het ‘merk Hessenpoort’ te (her)formuleren door 

aanscherping van het onderscheidend profiel, voortvloeiend uit de inzet op topwerklocatie binnen de 

regio Zwolle. 

 

Opgave en aanpak 

Vanuit alle (economische) ontwikkelingen en het plan om Hessenpoort te ontwikkelen tot verdere 

Topwerklocatie, is er behoefte aan heldere propositie om Hessenpoort te vermarkten. Om tot de 

profilering van het ‘merk Hessenpoort' te komen wordt er een marketing-onderzoek uitgevoerd op 

basis waarvan een creatieve doorvertaling voor wat betreft de marcom-instrumenten kan worden 

ontwikkeld waarmee het merkt Hessenpoort kan worden gepositioneerd. 

 

Planning en organisatie 

De basis voor het marketingonderzoek is de offerte en het Plan van Aanpak conform offerte van 

bureau Circuit (21 september 2018). 

 

 Januari / februari 2019: interviews met ondernemers en betrokkenen bij Hessenpoort 

 Eind februari: voorlopig beeld bekend. 

 Maart 2019: vertaling naar visualisaties / marketingstrategie 

 April/mei 2019: Oplevering (nieuwe) positionering Hessenpoort 

 Mei/juni 2019: Uitwerking en bepalen marcom-instrumenten. 

 Vanaf juli 2019: implementatie 

 

De communicatieadviseur van de gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de aansturing van het 

marketingonderzoek. 

 

Partners 

 Circuit 

 Ondernemersvereniging Hessenpoort 

 Provincie Overijssel 

 Gemeente Zwolle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


